



CONSEILS DE PLANIFICATION ET DE BUDGÉTISATION DE LA CCH

CONNEXION WASH-CCH

Les initiatives de CCH les plus réussies au sein des programmes WASH sont celles qui sont soigneusement planifiées et budgétisées de manière réaliste dès le début. Bien que le processus de CCH puisse être doté de ressources activité par activité, il est plus pratique d'explorer les options de budgétisation pour deux applications de CCH dans un programme : (1) "Sprint CCH " et (2) " CCH complet".

SOMMAIRE (voir page 2 pour une comparaison détaillée des activités)

Considération des coûts	Sprint CCH	CCH complet
Résultats	<ul style="list-style-type: none">● Rapport de recherche de découverte avec des informations exploitables● 1 ou 2 idées de solutions raffinées à intégrer dans les futurs pilotes/activités	<ul style="list-style-type: none">● Formative research report● Output of testing, with 1 or 2 refined ideas to be embedded into future pilots/activities● Final Design of the solution idea(s)
Budget approximatif	<ul style="list-style-type: none">● 50 000 USD minimum (à compter de septembre 2022)	<ul style="list-style-type: none">● Minimum US \$100k (as of September 2022)
Personnel	<ul style="list-style-type: none">● 1 chercheur principal en sciences sociales/expert en CCH● 1 co-chercheur	<ul style="list-style-type: none">● 1 lead social researcher/HCD expert● 1 co-researcher● 1 designer/engineer/product/business expert (depending on design challenge)
Engagement de temps	<ul style="list-style-type: none">● 2 mois à temps plein● 4 mois 50% de temps	<ul style="list-style-type: none">● 6 months full time● 1 year 25-50% time

**CONSEILS DE PLANIFICATION ET DE BUDGÉTISATION DE LA CCH**

HCD Phase	Activités du Sprint CCH	Activités du CCH complet
DÉCOUVRIR	<ul style="list-style-type: none">• Développer du matériel de recherche pour tous les cycles de recherche et de test• Organiser la logistique pour tous les travaux de terrain (autorisations des autorités locales, transport, préparation des matériaux, etc.)• Deux tours de terrain<ul style="list-style-type: none">○ Recherche exploratoire pour découvrir des informations exploitables, Identifier les premières solutions, technologies et modèles commerciaux pour atteindre nos objectifs○ Recherche formative convergente pour approfondir les découvertes intéressantes et les tester à l'aide de prototypes/sondes de recherche simples• Analyser et synthétiser les résultats en informations exploitables	<ul style="list-style-type: none">• Développer du matériel de recherche pour tous les cycles de recherche et de test• Organiser la logistique pour tous les travaux de terrain (autorisations des autorités locales, transport, préparation des matériaux, etc.)• Deux tours de terrain<ul style="list-style-type: none">○ Recherche exploratoire pour découvrir des informations exploitables, Identifier les premières solutions, technologies et modèles commerciaux pour atteindre nos objectifs○ Recherche formative convergente pour approfondir les découvertes intéressantes et les tester à l'aide de prototypes/sondes de recherche simples• Analyser et synthétiser les résultats en informations exploitables
CRÉER	<ul style="list-style-type: none">• Concevoir et animer des sessions de co-création avec les partenaires du projet pour proposer des idées d'intervention basées sur les premiers résultats• Concevoir des idées d'intervention sur des prototypes sur papier à tester sur la base de la co-création (sketchs, dossiers de pitch, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Concevoir et animer des sessions de co-création avec les partenaires du projet pour proposer des idées d'intervention basées sur les premiers résultats• Deux cycles (minimum) de création de prototypes et de tests sur le terrain• Définir des mesures alignées sur la stratégie de conception et les objectifs du projet pour mesurer le succès des prototypes• Construire des prototypes• Concevoir des idées d'intervention sur des prototypes sur papier à tester sur la base de la co-création (sketchs, dossier de pitch, etc.)• Analyse des résultats• Conception finale des solutions basée sur les deux séries de tests avec différents utilisateurs et parties prenantes
LIVRER	<ul style="list-style-type: none">• N/A	<ul style="list-style-type: none">• Recommandations finales de déploiement pilote